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ΑΡΘΡΟ 1o: Αντικείμενο και αρχική συμβατική δαπάνη της εργολαβίας.
1.1 Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους

οποίους θα εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου «« Επισκευή του κτιρίου της

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου..
1.2. Ο προϋπολογισμός κατά τη μελέτη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00 ευρώ

(με ΦΠΑ 23%)
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται:

α. η αξία των εκτελεσθησομένων εργασιών (υλικά και εργασίες)

β. το ποσό των Γ.Ε. και Ο.Ε. σε ποσοστό 18%,

γ. το ποσό των απροβλέπτων δαπανών (15% ),

δ. το  Φ.Π.Α. (23%)

στ. Οι δαπάνες αμοιβής των πάσης φύσεως αδειών, αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας,

μελετών με τα αντίστοιχα έξοδα που έχουν αναχθεί στις αντίστοιχες δαπάνες κατασκευής.

ζ. Ασφαλίσεις Κοινωνικές και ιδιωτικές από παντός κινδύνου υπέρ προσώπων, υλικών και

εγκαταστάσεων καθώς και η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του υπό κατασκευή έργου.

Η αρχική συμβατική δαπάνη της εργολαβίας θα είναι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που θα

προσφέρει ο ανάδοχος προσαυξημένο κατά:

1. το ποσό των Γ.Ε. και Ο.Ε. σε ποσοστό 18%,

2. το ποσό των απροβλέπτων δαπανών 15%,

3. ο αναλογούν Φ.Π.Α. 23% όλων των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ  2o : Ισχύουσες Διατάξεις.
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της

κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει σήμερα, τα περιεχόμενα της Εγκυκλίου 27 του Υπ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. με αριθμό
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ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15-10-2012 (ΑΔΑ: Β4301-8ΞΩ), με θέμα: «Ένταξη στα συμβατικά

τεύχη (Ε.Σ.Υ.) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα απαιτούμενα μέτρα

ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο», καθώς τις διατάξεις και απαιτήσεις υγείας–

ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) (απόφαση Υπ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. με αριθμό ΔΙΠΑΔ/οικ./273/30-07-

2012 (ΦΕΚ 2221Β/2012).

ΑΡΘΡΟ  3o: Στοιχεία του έργου.
Τα συμβατικά τεύχη, κατά σειρά προτεραιότητας ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων

μεταξύ τους, είναι τα ακόλουθα:

1. Η Εργολαβική Σύμβαση ανάθεσης του έργου, όπως θα υπογραφεί μετά την απόφαση

κατακύρωσης της Δημοπρασίας.

2. Η Ανακοίνωση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού.

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς

και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με

τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα

εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη

παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

(1) Τα εγκεκριμένα Τιμολόγια (ΦΕΚ 363Β/2013) όπως τροποποιήθηκαν και

ισχύουν σήμερα..

(2) Οι ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).

(3) Οι Ευρωκώδικες.

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Σε περίπτωση που παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέμα σε κάποια από τα

συμβατικά τεύχη, επικρατεί η ανωτέρω σειρά προτεραιότητας για κάθε ένα από τα

αμφισβητούμενα στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ  4o: Σύμβαση κατασκευής του έργου.
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Η Σύμβαση  του υπ΄ όψη έργου θα καταρτισθεί με βάση την απόφαση για έγκριση του

αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάθεσης του έργου και με συμβατική δαπάνη το

αναφερόμενο στο άρθρο 1 της παρούσας ποσό.

Ο ανακηρυχθείς από τη δημοπρασία προσωρινός ανάδοχος του έργου, με την

κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την

Προϊσταμένη αρχή, καλείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία για την υπογραφή της

Σύμβασης ανάθεσης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του

Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, προσκομίζοντας και την

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί την ημέρα που  θα προσκληθεί,

κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία καταπίπτει  υπέρ

του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3263/04 και του Π.Δ. 609/85

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ  5o: Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου.
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο σύμφωνα

με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004 όπως τροποποιήθηκαν και

ισχύουν σήμερα, για την ανάληψη του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού

1.544,72 ευρώ δηλαδή σε ποσοστό (5%) του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, που

δεν περιλαμβάνει τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι

μεγαλύτερο του ορίου 15%, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση, ο ανάδοχος

υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα

με τα οριζόμενα του άρθρου 35 του Ν.3669/2008.

Ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται να παρατείνει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής

έως την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών

της Κοινοπραξίας Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 6o: Χρονοδιάγραμμα  Κατασκευής - Προθεσμίες.
6.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών του έργου εντός

εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

6.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε

(5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, το Χρονοδιάγραμμα

Κατασκευής του έργου, με βάση την ολική και τμηματικές προθεσμίες του έργου το οποίο

θα συνταχθεί με τη γραμμική μέθοδο (GANT).
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Ο ακριβής χρονικός προγραμματισμός και η ακριβής, χωρίς παρεκκλίσεις, τήρηση των

προθεσμιών αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου αυτού.

Επίσης το Χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από σχετική έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο

32 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, προτού προβεί στην έγκριση του τελικού Χρονοδιαγράμματος

Κατασκευής του έργου, μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις, μετά από συνεννόηση με τον

ανάδοχο, εάν το κρίνει συμφέρον για το έργο.

Μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία, γίνεται υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που

υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του

Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6.3. Το Χρονοδιάγραμμα, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, θα αρχίζει από την ημερομηνία

υπογραφής της Σύμβασης του έργου και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση

του έργου δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναθεώρησης και έκδοσης

κάθε απαιτούμενης άδειας, των  παραγγελιών και της μεταφοράς στο εργοτάξιο υλικών,

μηχανημάτων κ.λ.π.).

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας των εργασιών του έργου θα γίνεται κάθε

εβδομάδα βάσει του Χρονοδιαγράμματος.

Ο έλεγχος τηρήσεως και η τυχόν απαιτούμενη προσαρμογή και ανασύνταξη του

Χρονοδιαγράμματος, με σταθερές τις ημερομηνίες ολικής παράδοσης του έργου, θα

γίνεται από τον ανάδοχο κάθε τρεις εβδομάδες.

Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία αποπεράτωσης

του έργου με απόλυτη ακρίβεια.

Παράταση των προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο αν αυτός επικαλεσθεί

άγνοια εδαφικών συνθηκών ή άλλων συνθηκών του έργου ή δυσχερειών κατά την

κατασκευή ή εξ αιτίας άλλων πιθανών ιδιαιτεροτήτων του έργου.

Για το σκοπό αυτό, θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη

βάρδια αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια με ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η

δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών.

Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία, θα βαρύνει τον

ανάδοχο χωρίς απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ  7o: Υπέρβαση προθεσμιών – Ποινικές ρήτρες.
7.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου της

συνολικής προθεσμίας του έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 49

του Ν.3669/2008.
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7.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της

συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και

επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από την σύμβαση

αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% της  αρχικής

συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης

ημερήσιας αξίας του έργου.

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της

σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την

αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία

του έργου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν

επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης

χωρίς Φ.Π.Α.

Για κάθε ημερολογιακή μέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου κάθε τμηματικής

προθεσμίας ενδεικτικής του άρθρου 6 της παρούσης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα

0,0001ΧΣ € για το χρονικό διάστημα των πρώτων 15 ημερολογιακών ημερών και

0,002ΧΣ € για το χρονικό διάστημα των επόμενων 15 ημερολογιακών ημερών, όπου σ η

συνολική κατά την σύμβαση δαπάνη του όλου έργου, χωρίς Φ.Π.Α.. Το συνολικό ποσό

της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει

σε ποσοστό 3% του ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται μες απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας και

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση

ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα

στην συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8o: Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου.
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή

λειτουργία και συντήρηση του όλου έργου για τους επόμενους δεκαπέντε (15) μήνες,

όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 9o: Σχέδια.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει εγγράφως οδηγίες κ.λ.π. από τη Διευθύνουσα

Υπηρεσία εγκαίρως και πριν από κάθε, κατά την κρίση του, ανάγκη τροποποιήσεως

σχεδίων της μελέτης.

Διαφορετικά, υποχρεούται όπως, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, εφαρμόσει την

επί του θέματος απόφαση της Υπηρεσίας, με δικά του μέσα και δαπάνες.
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ΑΡΘΡΟ  10o: Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών - Αυξομειώσεις εργασιών.
10.1. Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου απαιτηθεί από την Υπηρεσία να εκτελεσθούν

νέες εργασίες ή να μην εκτελεσθούν ορισμένες από τις συμβατικές, θα εφαρμόζονται το

άρθρο 57 του Ν.3669/2008.

10.2. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των εγκεκριμένων αναλυτικών

τιμολογίων και των υπολοίπων εγκεκριμένων τιμολογίων διαφόρων κατηγοριών εργασιών

και με εφαρμογή των τιμών του Πρακτικού της Επιτροπής Δ.Τ.Δ.Ε. του χρόνου

δημοπράτησης του έργου.

10.3. Επί των προκυπτουσών ως άνω νέων τιμών θα εφαρμόζεται η αντίστοιχη έκπτωση της

κατηγορίας εργασιών.

ΑΡΘΡΟ  11o: Αρτιότης κατασκευών.
Ο καθορισμός από τα σχέδια της μελέτης, των οποιωνδήποτε στοιχείων   καθώς   και οι

οδηγίες που περιέχονται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Τεχνική

Περιγραφή της Υπηρεσίας για την εκτέλεση των εργασιών, δεν απαλλάσσουν τον

ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούμενο μέτρο για

την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται

από τα  σχέδια λεπτομερειών της μελέτης ή από τα στοιχεία της εργολαβίας, είτε τέλος

από τις οδηγίες ή εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την

κατασκευή, την  εμφάνιση, τη λειτουργικότητα και την αισθητική σύνδεση του κτιρίου

προς το περιβάλλον. Γενικά, το έργο θα παραδοθεί στην Υπηρεσία πλήρως περαιωμένο

("με το κλειδί στο χέρι").

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και δεσμεύεται ότι συνεχώς θα

παρακολουθεί την ορθή, επιμελή και ακριβή εκτέλεση του έργου. σύμφωνα με τους

υπολογισμούς της μελέτης.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του

έργου, έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη και επιφέρουν

τυχόν αυξομειώσεις ποσοτήτων οφειλόμενες σε οποιοδήποτε λόγο ή  η εκτέλεση αυτών

των εργασιών προκαλέσει αύξηση των δαπανών του έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες και εκτός του συμβατικού του

αντικειμένου, αμειβόμενος για αυτές, μόνο στην περίπτωση που με απόφαση της

Υπηρεσίας τροποποιηθεί η μορφή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 12o : Γενικά έξοδα - όφελος κ.λπ. αναδόχου - εργολαβικά ποσοστά.
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Στην προκειμένη εργολαβία τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου (18%), η

αμοιβή των πάσης φύσεως αδειών, τα έξοδα αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας, η

ανακατασκευή – διαρρύθμιση - επέκταση του κτιρίου, η εκπόνηση της γεωτεχνικής

μελέτης - έρευνας και κάθε μορφής απρόβλεπτες δαπάνες, καθώς και Ασφαλίσεις κατά

παντός κινδύνου του έργου, οι  Κοινωνικές ή Ιδιωτικές από παντός κινδύνου υπέρ

προσώπων, υλικών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται στο ποσό του

προϋπολογισμού της προσφοράς του  Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ  13o: Τελικός Λογαριασμός - Παραλαβές.
Ο Τελικός Λογαριασμός εκδίδεται βάσει του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του

έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του

εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σε αυτόν.

Με την Οριστική Παραλαβή των εργασιών και την έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου,

επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ  14o: Τόπος διαμονής του Αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη

εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξουσίους του, δηλώνοντας τον τόπο και την

διεύθυνση διαμονής των κατά τη διάρκεια του έργου, προκειμένου να τους

κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3263/04 και

του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ  15o: Προστατευτικές κατασκευές - Πινακίδα έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν συνεχεία

καθαίρεση και αποκομιδή των τυχόν χρησιμοποιηθέντων από αυτόν περιφραγμάτων και

βοηθητικού εξοπλισμού, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση και κάθε σχετική δαπάνη θα

περιλαμβάνεται στην προσφορά του.

Αμέσως μετά την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να

κατασκευάσει με δαπάνες του και να αναρτήσει σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία,

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ καταλλήλων διαστάσεων, εμφάνισης και αισθητικής, στην οποία θα

αναγράφονται τα στοιχεία του έργου: ο τίτλος του έργου και ο φορέας κατασκευής του, ο

προϋπολογισμός και η πηγή χρηματοδότησης, η κατασκευάστρια Εργοληπτική

Επιχείρηση, οι μελετητές του έργου, η επιβλέπουσα υπηρεσία και η ομάδα επίβλεψης.

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
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Τα στοιχεία της ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ πρέπει να είναι αναγνώσιμα από απόσταση

τουλάχιστον 50 μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 16o: Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων
προϊόντων.
Όλα τα υλικά, προϊόντα, μηχανήματα κ.λ.π. που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι της

αρίστης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι

κατά προτίμηση από την εγχώρια  βιομηχανία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με

εξαίρεση εκείνα που δεν προσφέρονται στην Ελλάδα.

Επίσης όλα τα  υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα

συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας και τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές

των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης, άριστης ποιότητας και της απολύτου

εγκρίσεως του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις

διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές

κ.λ.π.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την

εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και

όφελος αυτού επί της αξίας των, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και

φύλαξης των υλικών αυτών.

Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των

υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει

εγγράφως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Τα προαναφερόμενα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με

πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή των από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακεραία την

ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν συμβούν στα υλικά αυτά.

Σε ό,τι αφορά στις παραγγελίες των διαφόρων υλικών, μηχανημάτων και συσκευών, θα

τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία :

Για τις Οικοδομικές εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη Διευθύνουσα

Υπηρεσία σειρά δειγμάτων και πληροφοριακών εντύπων των υλικών που θα

χρησιμοποιήσει.

 Σε περίπτωση μη έγκρισης των υλικών (αιτιολογημένης μερικής ή ολικής απόρριψης) ή

διατύπωσης παρατηρήσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό

διάστημα (μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία), αντικαθιστώντας ανάλογα το δείγμα

ή τα PROSPECTUS.

 Τα παραπάνω δείγματα κ.λ.π. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται

από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου.
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 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή

συσκευή που δεν θα είναι σύμφωνα τις προδιαγραφές της μελέτης

 Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των κατασκευών, η Επίβλεψη δικαιούται να ζητήσει από τον

ανάδοχο να προβεί στην κατασκευή δειγμάτων σύνθετων κατασκευών επί τόπου του

έργου για τη λήψη αποφάσεων.

 Όλα τα παραπάνω δείγματα υλικών, δείγματα κατασκευών, μηχανήματα και συσκευές,

πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με πιστοποιητικά ελέγχου των κατασκευαστικών

οίκων, η δε επίβλεψη μπορεί να τα παραπέμπει για εργαστηριακούς ελέγχους με μέριμνα

και δαπάνες του αναδόχου.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, συσκευών

κ.λ.π. να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία

υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των

ανωτέρω υλικών.

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει για τα στελέχη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και

τα μέλη της Ομάδας Επίβλεψης του έργου, την ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα

παρακολούθησης και ελέγχου στα εργοστάσια παραγωγής των υλικών καθώς επίσης και

στα εργοστάσια υπεργολαβικής παραγωγής σύνθετων επιμέρους κατασκευών.

 Η επίσκεψη της επίβλεψης στα παραπάνω εργοστάσια δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από

τη διαδικασία της επί τόπου του έργου ποιοτικής παραλαβής των διαφόρων αντίστοιχων

κατασκευών.

Για τις εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων πρέπει πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το

μηχάνημα  ή η συσκευή να εγκρίνονται από την Υπηρεσία ως εξής :

 Αν πρόκειται για ‘’υλικό σειράς" βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην

Υπηρεσία PROSRECTUS και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής καθώς και

δείγματα. Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν

λόγω έργο, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα.

 Τα παραπάνω δείγματα κ.λ.π. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται

από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή

συσκευή που δεν θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

 Όλα τα ανωτέρω μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό

ελέγχου του κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για

εργαστηριακό έλεγχο, με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, συσκευών

κ.λ.π. να υποβάλει στη  Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία



Σελίδα 11 από 25

υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των

ανωτέρω υλικών.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα

παρακολούθησης και ελέγχου της Υπηρεσίας στα εργοστάσια ή εργοτάξια παραγωγής

των υλικών.

ΑΡΘΡΟ  17o: Τρόπος επιμέτρησης των εργασιών.
Ως τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύει ο καθοριζόμενος από τους

όρους του τιμολογίου και τα σχετικά άρθρα του ΑΤΟΕ, ΗΛΜ, ΑΤΕΟ κ.λπ. όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Για κάθε είδους εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται  τρόπος επιμέτρησης από τα

παραπάνω στοιχεία, επιμετρούνται και πληρώνονται κατά την πραγματικώς εκτελεσθείσα

ποσότητα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (ΑΤΟΕ -

ΑΤΗΕ - ΑΤΕΟ κ.λπ.) και τους γενικούς όρους του τιμολογίου χωρίς να λαμβάνεται υπ΄

όψη  οποιαδήποτε αντίθετη συνήθεια.

Ειδικά, προκειμένου για κουφώματα και κιγκλιδώματα εξ ολοκλήρου χρωματιζόμενα, η

επιφάνεια χρωματισμού που επιμετράτε υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής

συμβατικής επιφάνειας του κουφώματος που φαίνεται (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων

του τετραξύλου που φαίνεται), ή της πλήρους επιφανείας που καταλαμβάνεται από

σιδερένια πόρτα ή κιγκλίδωμα, επί το συμβατικό συντελεστή που προβλέπεται στους

συμβατικούς όρους του τιμολογίου.

Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους γενικούς όρους, θα γίνεται

υπολογισμός της πραγματικής (ανεπτυγμένης) βαμμένης επιφάνειας (π.χ. σιδερένιες

κάσσες κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ  18o: Σκυροδέματα.
Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας

ποιότητας, ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να συμμορφωθεί:

α. με τις διατάξεις του Β.Δ. της 18.2.1954 ‘’περί Κανονισμού για την μελέτη και εκτέλεση

οικοδομικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΦΕΚ 160Α/1954), με τις διατάξεις του

Νέου Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα‘’ (Ν.Κ.Σ. -

1991, ΦΕΚ 1068Β/1991), την απόφαση Δ 11β/13/3.3.95/Αναπληρωτή Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και

β. με τις διατάξεις του "Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97" (ΦΕΚ

315Β’/17.4.97), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ. τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221Β/2012).
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Για κάθε κατηγορία ποιότητας σκυροδέματος, ο ανάδοχος υποχρεούται, με δική του

μέριμνα και δαπάνες, να συντάξει μελέτη συνθέσεως βάσει αντιπροσωπευτικών

ποσοτήτων υλικών και αυτών που θα προσκομίσει στο εργοτάξιο. Η μελέτη συνθέσεως

οφείλει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που μεταβάλλεται η πηγή προμήθειας ή το είδος

ή η ποιότητα των συνιστώντων υλικών ή οι καιρικές συνθήκες. Η μελέτη αυτή υπόκειται

στον έλεγχο της Υπηρεσίας.

Η ανάμιξη των υλικών του σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά  με μηχανικό

αναμικτήρα, κατάλληλου τύπου, αποδόσεως πολλαπλασίου σάκου τσιμέντου,

απαγορευμένης της χρήσης κλάσματος σάκκου.

Κατά την εκτέλεση κατασκευών από σκυρόδεμα,  χρησιμοποιείται έτοιμο σκυρόδεμα, ο

δε ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως προς το Σχέδιο Ελληνικού

Προτύπου ΕΛΟΤ 346 "Το Ετοιμον Σκυρόδεμα" (ΦΕΚ 226Β/1985) και τους λοιπούς

σχετικούς κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα..

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων της κατασκευής θα

γίνεται με χρήση δονητών (πλέον του ενός), χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση του

αναδόχου λόγω χρήσεως των δονητών.

Για τον έλεγχο του σκυροδέματος, θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμίων

κατά τη διάστρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του "Κανονισμού Τεχνολογίας

Σκυροδέματος - 97" (ΦΕΚ 315Β/1997). Η λήψη δοκιμίων θα πραγματοποιείται από την

επίβλεψη.

Εάν κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος προκύψει  αδυναμία παρευρέσεως της

επίβλεψης (λόγω μεγάλης απόστασης ή μη έγκαιρης ειδοποίησης)  για τη λήψη δοκιμίων

νωπού σκυροδέματος, τότε θα ειδοποιείται το πλησιέστερο στον τόπο του έργου

εργαστήριο του Υ.Δ.Ε. για να προβεί στη δειγματοληψία, τη δαπάνη της οποίας

επιβαρύνεται ο  Ανάδοχος.

Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μία ημέρα θα αποτελεί μια παρτίδα και θα

αντιπροσωπεύεται  από μία δειγματοληψία  έξι (6) δοκιμίων, εκτός εάν ο συνολικός όγκος

του σκυροδέματος που πρόκειται να διαστρωθεί  υπερβαίνει τα 100 Μ3, οπότε η

δειγματοληψία θα περιλαμβάνει δώδεκα (12) δοκίμια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους

σχετικούς κανονισμούς.

Η συμπύκνωση των δοκιμίων θα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η εφαρμοζόμενη

στο έργο. Ειδικότερα κατά τη συμπύκνωση του σκυροδέματος με κοπάνισμα, η

συμπύκνωση των κυβικών δοκιμίων, διαστάσεων 15x15x15 cm, θα γίνεται με ράβδο

διαμέτρου Φ16 και  μήκους 61 cm, σε δύο στρώσεις, με πενήντα κτύπους ανά στρώση.

Η θραύση των ανωτέρω δοκιμίων θα γίνεται στο αρμόδιο Εργαστήριο του Υ.Δ.Ε. για την

περιοχή εκτέλεσης του έργου, με δαπάνες του αναδόχου του έργου.
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Δειγματοληψία με λήψη πυρήνων (καρότων) από την έτοιμη κατασκευή του

σκυροδέματος, πραγματοποιείται  όταν τα δοκίμια που πάρθηκαν κατά τη διάστρωση του

σκυροδέματος υπολείπονται της συμβατικής αντοχής.

Ο αριθμός των  πυρήνων θα ορίζεται κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου της

Υπηρεσίας (επίβλεψη, επιτροπή παραλαβής κ.λ.π.) και σύμφωνα με τον ‘’Κανονισμό

Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97’’ (ΦΕΚ 315Β/1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

σήμερα.

Οι δαπάνες των δειγματοληψιών του ελεγχομένου σκυροδέματος βαρύνουν τον ανάδοχο

του έργου, εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το 6% της ολικής δαπάνης της ποσότητας του

σκυροδέματος που κατασκευάσθηκε.

Πρόσθετες τέτοιες δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο  μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες

από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστώθηκε ευθύνη του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ  19o: Ημερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις - Αφανείς εργασίες.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο

47 του Ν.3669/2008.

Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να

υποβάλει για έλεγχο λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και

σχηματική τομή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή το

βάθος των εκάστοτε εκτελουμένων τμημάτων, είτε είναι εμφανή είτε αφανή.

Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται συμβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται

κατά το χρόνο εκτέλεσής των και ποτέ εκ των υστέρων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών

όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη

μελέτη, αλλιώς οι εργασίες  θα θεωρούνται άκυρες, δηλαδή ότι δεν εκτελέσθηκαν και

συνεπώς δεν δύνανται να πιστοποιηθούν.

ΑΡΘΡΟ 20o: Ευθύνη αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και την ποιότητα έργου.
Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/2008, τόσο για

την εφαρμογή της μελέτης όσο και  για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος

υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Οι πάσης φύσεως έλεγχοι που ασκούνται από την Υπηρεσία

δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη του.

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που

θα χρησιμοποιήσει και για την εκτέλεση  γενικά  της  εργολαβίας, σύμφωνα με τους όρους

της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών  και  των λοιπών

εγκεκριμένων συμβατικών  τευχών και σχεδίων.
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Για τον έλεγχο της πιστής τήρησης των προβλεπόμενων από την μελέτη, η επίβλεψη

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων αντοχής υλικών,

τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών εργασιών κ.λ.π. με δαπάνη του αναδόχου. Σε

περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν καταβάλλει την σχετική δαπάνη στο εργαστήριο που

πραγματοποίησε τις δοκιμές, ο Κύριος του έργου θα μπορεί να την καταβάλει και να την

καταλογίσει στον ανάδοχο, παρακρατώντας αυτήν από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών  και μέχρι της

οριστικής παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ  21o: Δοκιμές εγκαταστάσεων.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, αμέσως μετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να

προβεί με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες στις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα

επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαραίτητων αποτελεσμάτων των,

οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών.

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή

τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη, σε δύο (2)

αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης

των εγκαταστάσεων που κατασκευάσθηκαν από αυτόν.

Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη

διαβιβάζεται στο αρχείο του Κυρίου του Έργου.

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο

προσωπικό του Κυρίου του Έργου, τη χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.

Παράλειψη των ανωτέρω συνιστά λόγο μη παραλαβής του έργου, έστω και αν έχει

παρέλθει ο χρόνος εγγύησης που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά

διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση,  χωρίς πρόσθετη

αμοιβή γι' αυτό.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται ο

ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο Κύριος του Έργου

έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας εις βάρος και για

λογαριασμό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης άνευ άλλης διατυπώσεως από

τον τελικό λογαριασμό του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ  22o: Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών.
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O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και την αίτηση

περαίωσης, να παραδώσει με δαπάνες του σε διαφανείς φωτοτυπίες με ενισχυμένο

πλαίσιο στην Υπηρεσία κάθε κατασκευαστικό σχέδιο λεπτομερειών που θα του ζητηθεί

από τη  Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει δίπλα σε κάθε μηχάνημα ή συσκευή

κ.λπ. ενδεικτική πλαστική πινακίδα λειτουργίας και συντήρησης με χαραγμένα στοιχεία

μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο όπου θα αναγράφει τους απαιτούμενους χειρισμούς για την

λειτουργία, τη συχνότητα των επεμβάσεων και της συντήρησης, τα συνιστώμενα υλικά

συντήρησης και τους τυχόν κινδύνους που επιφυλάσσει.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του, φωτογραφίες

κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ  23o: Γενικές υποχρεώσεις.
Οι διαγωνιζόμενοι είναι απόλυτα υπεύθυνοι και μόνο αυτοί για την ορθότητα της

προσφοράς τους και για την πιστή τήρηση των όρων δημοπράτησης.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να επικαλεσθούν λάθη τους, έστω και αν τα λάθη αυτά

δεν έχουν επισημανθεί από την Υπηρεσία κατά την φάση του διαγωνισμού ή και

αργότερα,  με σκοπό να μεταβάλουν την οικονομική προσφορά τους ή τις προθεσμίες

κατασκευής του έργου.

Η  τυχόν συμπλήρωση των μελετών, εάν απαιτηθεί, και η διόρθωση τυχόν  λαθών θα

πρέπει να γίνει από τους ίδιους μελετητές του έργου.

Κάθε διαγωνιζόμενος με μόνη την υποβολή της προσφοράς του αναγνωρίζει ότι έλαβε

υπόψη του τις περιγραφές και προδιαγραφές των υλικών και είναι κατάλληλες και

επαρκούν για την εκτέλεση του έργου, υψηλής ποιότητας και αντοχής και ότι

αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευμένο προσωπικό.

 Ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αντιπρόσωπο, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35

του ΠΔ 609/85 και αντίκλητο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 609/85 όπως αυτό

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση Φακέλου Ποιότητος Έργου.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των κατά νόμο

επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας καθώς και ημερολογίου μέτρων ασφαλείας και

φακέλλου ασφαλείας και υγείας.

Η φροντίδα για τυχόν αναθεώρηση της Οικοδομικής Άδειας και η τυχόν έκδοση

οποιαδήποτε άλλης άδειας απαιτηθεί, βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.
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Για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας θα ορισθούν Επιβλέποντες Μηχανικοί εκ

μέρους του Αναδόχου. Οι αμοιβές των Μηχανικών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου ένα διπλωματούχο

Μηχανικό καθώς και τους αναγκαίους Υπομηχανικούς και Εργοδηγούς.

Ο ανωτέρω  διπλωματούχος μηχανικός, με δήλωση του  Ν. 1599/86, θα αποδεχθεί την

θέση και κάθε ευθύνη, αστική και ποινική, που υπέχουν οι επιβλέποντες μηχανικοί των

εκτελουμένων έργων.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο

όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ

142Α/1975), όπως αυτό συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για

την έκδοση κάθε κατά νόμον αδείας (κατάληψης πεζοδρομίου κ.λπ.), καθιστάμενος

ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν

για την εκτέλεση των εργασιών.

Επίσης υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες κατασκευής της υποδομής και των

συνδέσεων και να υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις και δικαιολογητικά  για παροχές και

συνδέσεις με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, δίκτυα ύδρευσης και

αποχέτευσης κ.λπ.). Οι σχετικές εγγυήσεις για τη σύνδεση με τα δίκτυα θα καταβληθούν

από τον κύριο του έργου.

Η μέριμνα και οι δαπάνες των αντιστοίχων συνδέσεων για εργοταξιακή χρήση βαρύνουν

τον ανάδοχο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή από την ΔΕΗ για το εργοταξιακό

ρεύμα ή αυτή δεν είναι επαρκής, ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει γεννήτρια με

δικές του δαπάνες.

Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που

απαιτούνται από το νόμο και για την εφαρμογή  των  μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται

να ληφθούν σ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75

(ΦΕΚ 142Α/1975) "περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων

μισθωτών", το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/1980) "περί μέτρων ασφαλείας κατά την

εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος

Πολιτικού Μηχανικού" καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά τη διάρκεια της

κατασκευής του έργου.

Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι την

οριστική παραλαβή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 609/85.

Για την ευθύνη του αναδόχου για ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική

παραλαβή, έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
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Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος παρατείνει ρητά και ανεπιφύλακτα από

κάθε δικαίωμα που μπορεί να προέρχεται από την εφαρμογή των άρθρων 388 και 697 του

Αστικού Κώδικα, γιατί θεωρείται ότι κατά την υποβολή της προσφοράς του έλαβε υπόψη

όλες τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ  24o: Αναθεώρηση τιμών
Για τον υπολογισμό της αναθεώρησης θα ληφθούν υπόψη το άρθρο 54 του

Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ  25o: Χρήση του έργου ή τμήματος του πριν την αποπεράτωση.
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το

όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή.

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή τμήμα του ή ότι

αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και παραλάβει εν

καιρώ το έργο, όταν θα έχει αποπερατωθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους

συμβατικούς όρους.

Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν

από την σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 26ο: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,

των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο

προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση

κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42).

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης

έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ :

ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο

χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες

αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου :

Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των

εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των
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μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή

τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11),

Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς

εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται

απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των

μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει

αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα

ακόλουθα :

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα:

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την

εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια

εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται

ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα

υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση

καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα

της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3

παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο

Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα

με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του

δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων

εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν

τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ.

3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε

στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ305/96 (αρ. 3

παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη

διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
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Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους

και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια

κατασκευής του έργου.

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους

μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις

ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι

οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν:

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα

του ενός συνεργεία στην κατασκευή.

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96

(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του

έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας

(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7

παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-

2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική

παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ.433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία

ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου

και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3παρ.11) και ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ

περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ.πρωτ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.)

ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων

ασφάλειας και υγείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο

έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
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γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε

άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες

Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων

σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της

κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη

δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων τ ου αναδόχου καθώς κ αι των : τεχνικού ασφαλείας και

ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων

στοιχείων :

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία,

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε

ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και

αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων

αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και

θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές

υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ),

οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και

Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι

αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η

διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος

και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που

λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο

βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες

επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες

του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά

ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να

τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων

του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο

ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ),

όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν

την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε

συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα

ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του

αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών

ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο

όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ.

8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας

(ΗΜΑ)

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται

με το Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε

αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται

παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του

ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του

ατυχήματος.

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο

εργοτάξιο.

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα

παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου

με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ

305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων

αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον

κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β,

τμήμα II, παρ.2).

γ. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων): ΠΔ1073/81

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 πράρτ.IV μέρος Α, παρ.13,14).

δ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους

εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα,
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ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά

με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει

σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ.

396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση –

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση

των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης

Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για

την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους

πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την

τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις

οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και η τροπ.

αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών

συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων

φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και

αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων :

ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ)

και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η

τροπ. αυτού : Ν. 3542/07(αρ.30).

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :

α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής

χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από

φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
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Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ

304/00 (αρ.2).

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων,

των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με

μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ.

αυτού: ΠΔ89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12

παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ

57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ,

παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

2. Άδεια κυκλοφορίας

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄,

τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια

χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση -

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται

τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3

και αρ.4. παρ.7 ).

5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του

εκτελούμενου έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των

εργασιών του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα

παρακάτω νομοθετήματα :

5.1 Κατεδαφίσεις :

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ

31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α.

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 6.9/25068/1183/96,
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ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής :

Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ

21017/84/09.

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια

και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και

οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η

τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος,

Εργασίες σε στέγες.

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1,

10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81

(αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική

Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4

παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
Νόμοι

Ν. 495/76

Ν. 1396/83

Ν. 1430/84

Ν. 2168/ 93

Ν. 2696/99

Ν. 3542/07

Ν. 3669/08

Ν. 3850/10

Ν. 4030/12

Προεδρικά

Διατάγματα

Π. Δ. 413/77

Π. Δ. 95/78

Π. Δ. 216/78

Π. Δ. 778/80

Π. Δ. 1073/81

Π. Δ. 225/89

Π. Δ. 31/90

Π. Δ. 70/90

Π. Δ. 85/91

Π. Δ. 499/91

Π. Δ. 395/94

Π. Δ. 396/94

Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΑ 130646/84

ΚΥΑ 3329/89

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

Εγκύκλιοι
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠΠ/208/12-9-

03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31

-3-08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
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Π. Δ. 397/94

Π. Δ. 105/95

Π. Δ. 455/95

Π. Δ. 305/96

Π. Δ. 89/99

Π. Δ. 304/00

Π. Δ. 155/04

Π. Δ. 176/05

Π. Δ. 149/06

Π. Δ. 2/06

Π. Δ. 212/06

Π. Δ. 82/10

Π. Δ. 57/10

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΥΑ 3046/304/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11

ΥΑ 21017/84/09

Πυροσβ.Διάτ.7,Απόφ.7568.Φ.700.1/96

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λύτρας Γεώργιος Η Αν.Προϊσταμένη Διευθύνουσας Υπηρεσίας
Πολιτικός Μηχανικός                                                  Φλώρου Ευμορφία

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.Φ472/4361/142866/ΣΤ3/10-9-2014

(ΑΔΑ ΒΣΙ99-0ΙΥ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ
Για την Προϊσταμένη Αρχή

Ο Αν.Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Πολυκαρπίδης  Νικόλαος
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


